


Утверждаю:
И.о. заместителя Мэра Города Томска –
начальника департамента городского хозяйства
администрации Города Томска

А.А. Карпинин
«20» апреля 2021 г.

**Сводный годовой план
ремонтных источников тепловой энергии и тепловых сетей МО «Город Томск»
на 2021 год**

№ п.п.	Наименование объекта	Участок тепловой сети, источник тепловой энергии	Вид ремонта	Сроки планируемого ремонта по графику	
				Вывод в ремонт	Вывод из ремонта
1	2	3	4	5	6
1	ТМ-1 от Новой коллекторной до У-112	от ТК-110.1 по ул. Шевченко, от ТК-112 до ТК-112/5 по пр. Кирова	Капитальный	01.06.2021	21.06.2021
2	ТМ-1 от ПНС-1 до ТК-438	от ТК-122; ТК-123; ТК-124; ТК-125; ТК-127; ТК-128; по ул. Вершинина, Учебная, Белинского, Кузнецова, Тимакова, Учебная, ТГУ ПНС пр. Кирова 14, ПНС ул. Тимакова (ТМ-1 от ПНС-1 до ТК-129, ТМ-1 от ТК-132 до ТК-137, ТМ-1 от ТК-137 до ТК-438)	Капитальный	26.07.2021	16.08.2021
3	ТМ-1 от ТК-125 до ТК-427	от ТК-125/12; ТК-125/16 по ул. Вершинина, ул. Учебная, ул. Студгородок	Капитальный	26.07.2021	16.08.2021
4	ТМ-1 от ТК-112 до ПНС-1	от ТК-114, ТК-115, ТК-116, ТК-117, ТК-120, ТК-121 по ул. Карташова, ул. Енисейская, ул. Киевская, ул. Щорса, пр. Кирова, пр. Комсомольский, ул. Усова, ул. Красноармейская. ЦТП "Щорса"	Капитальный	09.07.2021	29.07.2021
5	ТМ-2 от КСЗ-24 до ПНС-3	ТМ-2 от КСЗ-24 до ПНС-3	Капитальный	13.05.2021	18.05.2021
6	ТМ-2 от КСЗ-24 до ПНС-3	от ТК-211 по пр. Комсомольский, пр. Фрунзе	Капитальный	13.05.2021	02.06.2021
7	ТМ-2 от ТРУ ГРЭС-2 до КСЗ-24	от ТК-201 по ул. Шевченко от ТК-205; ТК-201А, ТК-207А по пр. Фрунзе, ул. Шевченко	Капитальный	05.08.2021	25.08.2021
8	ТМ-2 от ПНС-3 до У-219	ТМ-2 от ПНС-3 до У-219	Капитальный	18.05.2021	26.05.2021
9	ТМ-2 от ПНС-3 до У-219	ответвление от ТК-214, 216, до ЦТП-16	Капитальный	18.05.2021	26.05.2021
10	ТМ-2 от ПНС-3 до У-219	от ТК-214, ТК-216, ТК-217, по ул. Алтайская, Разина, Лебедева	Капитальный	18.05.2021	07.06.2021
11	ТМ-2 от ПНС-8 до КСЗ-17	ТМ-2 от ПНС-8 до КСЗ-17	Капитальный	19.05.2021	02.06.2021
12	ТМ-2 от КСЗ-8 до ПНС-8	ТК-236, ТК-237, ТК-238 пер. Путевой, пер. Новый	Капитальный	13.05.2021	02.06.2021
13	ТМ-2 от ПНС-8 до У-219	ТК-223, ТК-230, ТК-232, пер. Марининский, ул. Читинская, ул. Пушкина, 50; Поликлиника №4 (ТМ-2 от У-219 до ТК-223, ТМ-2 от ТК-223 до КСЗ-18, ТМ-2 от КСЗ-18 до ПНС-8)	Капитальный	12.05.2021	01.06.2021
14	ТМ-2К от КСЗ-24 до КСЗ-23А до У-112	от ТК-2К-4А; ТК-2К-5; ТК-2К-1; ТК-2К-2 по ул. Енисейской, по пр. Комсомольский (ТМ-2 от КСЗ-24 до КСЗ-23А, ТМ-2 от КСЗ-23А до ТК-112)	Капитальный	01.07.2021	21.07.2021
15	ТМ-3 от ТРУ ГРЭС-2 до ТК-313	от ТК-303А; ТК-308; ТК-309; ТК-311; ТК-311А; ТК-312 по ул. Кулагина, пр. Фрунзе, ул. Трамвайная, ул. Елизаровых мкр. ДСК (ТМ-3 ответвление от ТК-307, 310, 311)	Капитальный	09.08.2021	30.08.2021
16	ТМ-3 от ТК-304А до ТК-2А-04А	ТМ-3 от ТК-304А до ТК-2А-04А	Капитальный	09.08.2021	30.08.2021
17	ТМ-4 от Новой коллекторной до ТК-415	от ТК-404; ТК-405; ТК-406; ТК-406А; ТК-407; ТК-408 по пер. Нахимова, ул. Елизаровых, пр. Кирова, от ТК-409; ТК-410; ТК-410А; ТК-411; ТК-412; ТК-415; ЦТП «НИИП», КРП ул. Елизаровых 48	Капитальный	01.06.2021	21.06.2021
18	ТМ-4 от ТК-401 до ТК-402	от ТК-401 до ТК-402	Реконструкция	01.06.2021	30.06.2021
19	ТМ-4 от ПНС-11 до ТК-438	от ТК-424; ТК-425; ТК-426; ТК-430; ТК-431; ТК-432; ТК-434; ТК-437; ТК-438 по ул. Осипенко, ул. Нахимова, ул. Советская, ул. Пирогова, ул. Белинского, ул. Кулёва, ул. Учебная, ул. Тимакова, ул. Савиных, Московский тракт, ПНС ул. Учебная 3	Капитальный	21.06.2021	12.07.2021

20	ТМ-4 от ТК-415 до ПНС-11	ТК-415, ТК-419; ТК-420; ТК-421; ТК-422; ТК-423 по пр. Кирова, ул. Елизаровых, ул. Осипенко, ул. Котовского, ул. Нахимова	Капитальный	08.06.2021	28.06.2021
21	ТМ-4 от ТК-417 до ТК-417/5	от ТК-417/1; ТК-417/2; ТК-417/3; ТК-417/4; ТК-417/5 по ул. Красноармейской	Капитальный	08.06.2021	28.06.2021
22	ТМ-4 от ТК-435 до ТК-130	от ТК-435; ТК-435/1; ТК-435/2; ТК-435/4; ТК-435/4А по ул. Советской, ул. Учебной, ЦТП ул. Советская 100 (от ТК-435 до ТК-130 (по ул. Советской))	Капитальный	21.06.2021	12.07.2021
23	ТМ-5 от ТК-528 до ТК-537	ТК-534; ТК-535, мкр. «Ожный», ЦТП «Ожная»	Капитальный	08.06.2021	28.06.2021
24	ТМ-5 от ТРУ ГРЭС-2 до Новой коллекторной	ТМ-5 от ТРУ ГРЭС-2 до Новой коллекторной	Капитальный	24.05.2021	14.06.2021
25	ТМ-5 от Новой коллекторной до У-528	ТМ-5 от Новой коллекторной до У-528	Капитальный	24.05.2021	14.06.2021
26	ТМ-5 ответвление от ЦТП-14	ТМ-5 ответвление от ЦТП-14	Капитальный	24.05.2021	14.06.2021
27	ТМ-5 ответвление от ТК-535 (ПНС-39)	ТМ-5 ответвление от ТК-535 (ПНС-39)	Капитальный	08.06.2021	28.06.2021
28	ТМ-5 от ТРУ ГРЭС-2 до ТК-528	ТК-507; ТК-512; ТК-514/1; ТК-525; ТК-526; ЦТП «Степановка», мкр «Энергетик», мкр. «Мокрушинский»	Капитальный	24.05.2021	14.06.2021
29	ТМ-6 от ТК-601 до ТК-607	ТК-605, ТК-607. От ТК-601 до ТК-607.	Капитальный	31.05.2021	18.06.2021
30	ТМ-6 от КС3-7 до ТК-635	ТК-627, ТК-630, У-631, У-632, У-634, ТК-635 пер. Заозерный, пер. Тихий, ул. Войкова, пр. Ленина 193, 195	Капитальный	31.05.2021	18.06.2021
31	ТМ-6 от КС3-7 до ТК-635	КС3-7 до ТК-627-11 пер. Заозерный	Капитальный	31.05.2021	30.07.2021
32	ТМ-6 от КС3-7 до ТК-636	ответвление от ТК-630	Капитальный	31.05.2021	18.06.2021
33	ТМ-6 от ТК-607 до КС3-7	ТК-609, ТК-612, ТК-613, ТК-614, ТК-615, ТК-617, ТК-618, ТК-619, ТК-620, ТК-621, ТК-623/2, ТК-624, ТК-625/6, У-626, ПНС пер. Кооперативный, пер. Кооперативный, пл. Ленина, пер. Красный, ул. Водяная, ул. Розы Люксембург (ТМ-6 от ТК-607 до У-622, ТМ-6 от У-622 до КС3-7, ТМ-6 ответвление от ТК-612)	Капитальный	31.05.2021	18.06.2021
34	ТМ-6 от ТК-607 до КС3-7	От ТК-609 до ТК-617	Реконструкция	31.05.2021	15.07.2021
35	ТМ-7 от КС3-9 до ПНС-7/1	ул. Пушкина, 48; пос. «Сибкабель»; ул. Партизанская, ЦТП «Сибкабель»	Капитальный	28.06.2021	19.07.2021
36	ТМ-7 от КС3-9 до ПНС-7/1	Тепловая сеть от ТК-741А-14-6 до ТК-741А-14-8-8	Реконструкция	28.06.2021	19.07.2021
37	ТМ-7 от КС3-8 до КС3-9	ТК-735, ТК-736, от ТК-737 до ЦТП СМУ УВД; ул. К. Ильмера, ул. Говорова, 6 – 10; МКР «Каштак I» (От КС3-8 до КС3-9, ТК-732, 734, 735, 736, 739)	Капитальный	14.05.2021	03.06.2021
38	ТМ-7 от ПНС-4 до КС3-8	от ТК-729 до КРП-48; от КРП-48 до ТК-625К, мкр. «Каштак-II», мкр. «Каштак-III», ТК-725А. От ПНС-4 до КС3-8, ТК-725, 727, 729, 730.	Капитальный	14.05.2021	03.06.2021
39	ТМ-7 от ПНС-7/1 до ПНС-7	ТК-746/1 до ТК-752 ул. Больничная, ЦТП Больничная. От ПНС 7/1 до ПНС-7, ТК-748, 750, 752, 756, 757.	Капитальный	28.06.2021	19.07.2021
40	ТМ-7 от КС3-10 до КС3-18	от ТК-747Г до ул. Больничная	Капитальный	28.06.2021	19.07.2021
41	ТМ-7 от ТРУ ПРК до ПНС-4	ТК-715А ул. Фестивальная, ТК-722, школа №55, ТК-721.	Капитальный	19.05.2021	08.06.2021
42	ТМ-7 от ПНС-7 до КС3-12 (северный район)	Горзеленхоз, ул. Загорная, ул. Лермонтова, ул. Алтайская ТК-762, ТК-762А, ТК-763	Капитальный	13.05.2021	03.06.2021
43	ТМ-7 от ПНС-7 до КС3-12 (южный район)	от ТК-767; ТК-776А; ТК-778, от КС3-12 до ТК-2Н-11/8 по ул. Алтайская, ул. Гоголя	Капитальный	13.05.2021	03.06.2021
44	ТМ-8 от КС3-16 до КС3-17	ЦТП Водопроводная, 11, ПНС Иркутский тракт, 8, БСМП ул. Водопроводная; ПНС - 58 «Голубь», ул. 2-я Рабочая, 45	Капитальный	19.05.2021	08.06.2021
45	ТМ-8 от КС3-17 до ПНС-8	ул. Железнодорожная, 32, ул. Вокзальная, 21, теплосети МУЖЭП-4, ЦТП «Осенний», ПНС «Северный городок»	Капитальный	19.05.2021	08.06.2021
46	ТМ-8 от ПНС-10 до У-834	У-820, 821, ТК-822, У-826, У-827, У-828, У-829, У-829А, У-830, У-834А (Л.Шевцова), ЦТП пер. Карский	Капитальный	08.06.2021	28.06.2021

47	ТМ-8 от У-820, 821, ТК-822, У-826, У-827, У-828, У-829, У-829А, У-830, У-834А (Л.Шевцова), У-835, ТК-839, ПНС-36. ПНС-35.	от ТК-834-6 до ТК-834-8-11, пер. Карский	Капитальный	08.06.2021	30.07.2021
48	ТМ-8 от У-820, 821, ТК-822, У-826, У-827, У-828, У-829, У-829А, У-830, У-834А (Л.Шевцова), У-835, ТК-839, ПНС-36. ПНС-35.	У-820, 821, ТК-822, У-826, У-827, У-828, У-829, У-829А, У-830, У-834А (Л.Шевцова), У-835, ТК-839, ПНС-36. ПНС-35. ЦТП пер. Карский, ул. Беринга, ул. Иркутский тр., ул. Суворова, ул. Мичурина, ул. И. Черных, пер. Мичурина, ул. Новосибирская, ул. И. Черных, ул. С. Лазо, ул. Иркутский тракт, мкр-II тк	Капитальный	08.06.2021	28.06.2021
49	ТМ-8 от У-834 до КС3-16	У-834А (Л. Шевцова), У-835, ТК-839 ПНС-36, ПНС-35 ул. Беринга, ул. Иркутский тр., ул. Суворова, ул. Мичурина, ул. И.Черных, пер. Мичурина ул. Новосибирская, ул. И.Черных, ул. С.Лазо, ул. Иркутский тракт, мкр.-II ТК	Капитальный	08.06.2021	28.06.2021
50	ТМ-8 от ТРУ ПРК до ПНС-10	от ТК-809 мкр. Спичфабрики ЦТП ЖБК-100	Капитальный	17.06.2021	07.07.2021
51	ТМ-9 от ПНС-9 до КС3-7	от ПНС-9 до КС3-7	Капитальный	31.05.2021	18.06.2021
52	ТМ-9 от ПНС-9 до КС3-9А	ТК-908, ТК-909, ТК-910, ТК-912, ТК-915, У-916, У-917 ул. Дальне - Ключевская, ул. Островского, ул. Р. Люксембург. От ПНС-9 до КС3-7	Капитальный	31.05.2021	18.06.2021
53	ТМ-9А от КС3-9 до КС3-9А	от КС3-9 до КС3-9А	Капитальный	31.05.2021	18.06.2021
54	ТМ-9А от КС3-21 до КС3-9А	от КС3-21 до КС3-9А	Капитальный	27.07.2021	13.08.2021
55	ТМ-10 от У-11-32 до мкр. «Зеленые горки»	от У-11-32 до мкр. «Зеленые горки»	Капитальный	02.08.2021	23.08.2021
56	ТМ-11 от ПНС-16 до КС3-5	от ПНС-15 до У-11-21, от У-11-21 до ПНС-16	Текущий	13.08.2021	27.08.2021
57	ТМ-11 от ТРУ ПРК до ПНС-5	от ТРУ ПРК до ПНС-5	Текущий	13.08.2021	27.08.2021
58	ТМ-11 от КС3-5 до ТК-2А-07	ответвление от ТК-11-46 до ЦТП-18	Капитальный	02.08.2021	23.08.2021
59	ТМ-11 от КС3-5 до ТК-2А-07	от ТК-11-46, ТК-11-45 от ТК-2А-20, ЦТП Академическая, ул. Балтийская	Капитальный	02.08.2021	23.08.2021
60	ТМ-11 мкр. «Академический»	мкр. «Академический»	Капитальный	02.08.2021	23.08.2021
61	ТМ-11 от У-201Б до ТК-2А-07, ТК-11-51/3	от ТК-11-54; ТК-11-52; ТК-11-51/4; ТК-11-49 по ул. Алтайская, ул. Л.Толстого, ТК-11-48; ТК-11-50	Капитальный	02.08.2021	23.08.2021
62	ТМ-12 от ТРУ ПРК до ТЭЦ-3	от ТП-44 до ПНС НИИЯФ п. Спутник от ПНС до жилищного фонда	Капитальный	01.06.2021	21.06.2021
63	ТМ-11Л от ТЭЦ-1 до ТК-2Н-14	от ТК-11-01; ТК-11-03; ТК-11-04А; ТК-11-05; ТК-11-05А; ТК-11-07; ТК-11-09Б; ТК-11-11; ТК-11-12; ТК-11-14; ТК-11-15 по пер. Нахановича, ул. Гагарина, ул. Батенькова, пер. Кононова, ул. Крылова, ул. Никитина	Капитальный	17.05.2021	07.06.2021
64	ТМ-11Л от ТЭЦ-1 до ТК-11Л-15А	ТМ-11Л от ТЭЦ-1 до ТК-11Л-15А	Капитальный	17.05.2021	07.06.2021
65	ТМ-11Б от У-11-21 до У-8В-13А	от У-11-21 до У-8В-13А	Текущий	13.08.2021	27.08.2021
66	ТМ-2А от У-201А до ТК-2А-07	от ТК-2А-2 до ТК-11-51/1, 214/7 по ул.О.Кошеного, ул. Жуковского, пер. Курский, ул. Л.Толстого, ул. Сибирская, ул. Некрасова, ЦТП ул. Жуковского, ТМ-2А от ТК-2А-04 до ТК-2А-07, ТМ-2А от У-201А до ТК-2А-04	Капитальный	02.08.2021	23.08.2021
67	ТМ-2А ответвление от ТК-2А-2 до ЦТП-16	ТМ-2А ответвление от ТК-2А-2 до ЦТП-16	Капитальный	02.08.2021	23.08.2021

68	ТМ-2Г от КС3-23 до ПНС-12	от ТК-2Г-1; ТК-2Г-2; ТК-2Г-3; ТК-2Г-5; ТК-2Г-6; ТК-2Г-8 по пр. Комсомольский, ул. Киевская, ул. Тверская, ул. Дзержинского, ЦТП «Манотомь»	Капитальный	01.07.2021	21.07.2021
69	ТМ-2Г от КС3-23 до ПНС-12	от ТК-2Г-3 до ТК-2Г-6	Реконструкция	01.07.2021	27.08.2021
70	ТМ-2Г от ПНС-12 до ТК-2Г-24, ТЭЦ-1	от ТК-2Г-11А; ТК-2Г-14; ТК-2Г-23; ТК-2Г-24; ТК-2Г-25/1; ТК-2Г-26; ТК-2Г-29; от ТЭЦ-1 до ТК-12Г-15; ТК-12-03/6; ТК-2Г-25 по ул. Беленца, ПНС Московский тракт, ПНС «Кировское ГДЖРТ»	Капитальный	14.07.2021	03.08.2021
71	ТМ-2Г от ПНС-12 до ТК-2Г-24, ТЭЦ-1	от ТК-2Г-17 до ТК-2Г-19	Реконструкция	14.07.2021	10.08.2021
72	ТМ-2Г от ТК-2Г-21/3 до ТК-2Г-21/8, от ТК-2Г-21/4 до ТК-2Н-11/6	ТК-2Г-21/4; ТК-2Г-21/5; ТК-2Г-21/8; ТК-2Н-13/17; ТК-2Н-13/16; ТК-2Н-13/15; ТК-2Н-13/14 по ул. Вершинина, ул. Белинского, ул. Гоголя, ул. Герцена, ЦТП «СФТИ»	Капитальный	14.07.2021	03.08.2021
73	ТМ-2Г от ТК-2Г-21/4 до ТК-2Н-11/6 (по ул. Герцена)	ТМ-2Г от ТК-2Г-21/4 до ТК-2Н-11/6 (по ул. Герцена)	Капитальный	14.07.2021	03.08.2021
74	ТМ-2Г (12П) от ТЭЦ-1 до ТК-12-09	от ТЭЦ-1 до ТК-12-09 (ул. Татарская)	Капитальный	14.07.2021	03.08.2021
75	ТМ-2Н от КС3-12 до ТК-2Н-31	ТК-2Н-15; ТК-2Н-18; ТК-2Н-19; ТК-2Н-22; ТК-2Н-30; ТК-2Н-31/1, пер. Плеханова, пр. Ленина, пр. Фрунзе, ул. Крылова, ул. Никитина	Капитальный	13.05.2021	03.06.2021
76	ТК-2Н-15; ТК-2Н-18; ТК-2Н-19; ТК-2Н-22; ТК-2Н-30; ТК-2Н-31/1. пер. Плеханова, пр. Ленина, пр. Фрунзе, ул. Крылова, ул. Никитина	сети от ТК-2Н-11/8 до КС3-12 по ул. Гоголя	Капитальный	13.05.2021	30.07.2021
77	ТМ-2Н от ПНС-3 до КС3-12	от ТК-2Н-03А (КРП-4); ТК-2Н-06 (КРП-5); ТК-216 (КРП-1); ТК-2Н-09; ТК-2Н-10; мкр. Центральный, КРП-4, КРП-5, ул. Никитина, ул. Красноармейская, ЦТП «Училище связи»	Капитальный	13.05.2021	03.06.2021
78	ТМ-2Н от ТК-2Н-18 до ТК-2Н-24	от ТК-2Н-18 до ТК-2Н-24	Реконструкция	13.05.2021	13.07.2021
79	ТМ-6К от ПНС-4 до ТК-631К-9	У-625К, У-629К, мкр. «Каштак-IV» ЦТП по пр. Мира 31, 33. От ПНС-4 до КС3-21	Капитальный	26.07.2021	16.08.2021
80	ТМ-6К от ПНС-4 до КС3-21	ТМ-6К от ПНС-4 до КС3-21	Капитальный	26.07.2021	13.08.2021
81	ТМ-6К от ТК-631К до ТК-631К/9	ТК-631К/1, ТК-631К/3, ТК-631К/4, ТК-631К/5, ТК-631К/9 мкр. «АРЗ», ЦТП «АРЗ», ул. Кошурникова, ул. Ленская до ЦТП.	Капитальный	26.07.2021	16.08.2021
82	ТМ-6К от КС3-21 до ТК-631К-9	ТМ-6К от КС3-21 до ТК-631К-9	Капитальный	26.07.2021	13.08.2021
83	ТМ-6К от КС3-21 до ТК-631К-9	ТМ-6К от ТК-631К/3 до У6г-255	Реконструкция	26.07.2021	27.08.2021
84	ТМ-6К от ТРУ ПРК до ПНС-4	ТК-621К ул. Ф. Мюнниха, 10 - 28	Капитальный	26.07.2021	16.08.2021
85	ТМ-7А от У-716 до КС3-16	от У-7А-19 до ул. Мичурина, 2,8; ул. Рабочая 62, 64. От У-716 до КС3-16, ТК-716А, 7А-04, 7А-05, 7А-19, 7А-23А.	Капитальный	19.05.2021	08.06.2021
86	ТМ-7А от КС3-16 до ТК-7а-26	мкр. «Б», мкр. «ДОСААФ» ЦТП мкр. «Б», ЦТП «ДОСААФ»	Капитальный	19.05.2021	08.06.2021
87	ТМ-7Б от ТК-7Б-09 до ТК-7Б-11	ТМ-7Б от ТК-7Б-09 до ТК-7Б-11	Капитальный	12.05.2021	01.06.2021
88	ТМ-7Б от ТК-7Б-09 до ТК-7Б-14	от ТК-7Б-11 по ул. Сибирской	Капитальный	12.05.2021	01.06.2021
89	ТМ-8А от КС3-818 до ТК-8А-12А	ТМ-8А от КС3-818 до ТК-8А-12А	Капитальный	06.07.2021	26.07.2021
90	ТМ-8А от ПНС-10 до У-8А-02	У-8А-04, У-8А-06, У-8А-12 ул. Мичурина, мкр.-IV, ул. Березовая, ОКБ, ЦТП «ОКБ» до ТК-8Б-03	Капитальный	06.07.2021	26.07.2021
91	ТМ-8Б от У-8А-09 до ТК-8Б-09	от ЦТП по ул. Ивановского до пос. Новый, жилмассив производственного объединения "ВИРИОН" ПНС "Бактин"	Капитальный	06.07.2021	26.07.2021

92	ТМ-8Б от У-8А-09 до ТК-8Б-09	от У-8Б-02 до ул. Б.Куна, 22/2- 28/2	Капитальный	06.07.2021	26.07.2021
93	ТМ-8Б от У-8А-09 до ТК-8Б-09	от ТК-8Б-03 до НО-3	Реконструкция	06.07.2021	20.08.2021
94	ТМ-8Б от У-8А-09 до ТК-8Б-09	от У-8Б-09 до ЦТП по ул. Иркутский тракт, 196; Жилмассив приборного завода, Иркутский тракт, 204	Капитальный	06.07.2021	26.07.2021
95	ТМ-8Б от У-8А-09 до ТК-8Б-09	Иркутский тракт, Мкр. - III	Капитальный	06.07.2021	26.07.2021
96	ТМ-8Б от У-8А-09 до ТК-8Б-09	ответвление от ЦТП-7 (ул. Ивановского)	Капитальный	06.07.2021	26.07.2021
97	ТМ-8Б от У-8А-09 до ТК-8Б-09	от ТК-8Б-09 до МКР по ул. Ивановского	Капитальный	06.07.2021	26.07.2021
98	ТМ-8В от ТК-8В-11 до ТК-8В-18	мкр. Солнечный ТК-8В-17 ул. Бирюкова, 2, 11; ул. Ключева, 26	Текущий	13.07.2021	02.08.2021
99	ТМ-8В ответвление по ГВС мкр. Солнечный	ТМ-8В ответвление по ГВС мкр. Солнечный	Капитальный	13.07.2021	02.08.2021
100	ТМ-ТИСИ от ПНС-7/1 до ТК-746/17	ТК-746, ТК-746/5, ТК-746/8-10,13,16 ул. Белая, ул. Кривая, пл. Соляная, ул. Яковлева, ул. Белозерская. От ПНС-7/1 до ТК-746/17.	Капитальный	28.06.2021	19.07.2021
101	ТМ-ТИСИ от ПНС-7/1 до ТК-746/17	От ТК-746/6 до ТК-746/7	Реконструкция	28.06.2021	28.07.2021
102	ТМ-ЖБК-100 от ТК-801 до КРП ЖБК-100	ЖБК-100 от ТК-801 до КРП ЖБК-100	Текущий	17.06.2021	01.07.2021
103	Котельная (вид топлива - газ)	АО «ТомскРТС», пос. Аникино, пер. Басандайский 1-й, 5е	Текущий	19.07.2021	01.08.2021
104	Котельная (вид топлива - уголь)	АО «ТомскРТС», пос. Аникино, ул. Басандайская, 11/3	Текущий*	24.05.2021	06.06.2021
105	Котельная (вид топлива - уголь)	АО «ТомскРТС», пос. Аникино, ул. Басандайская, 47/3	Текущий*	07.06.2021	20.06.2021
106	Котельная (вид топлива - уголь)	АО «ТомскРТС», пос. Геологов ул. Геологов, 11	Капитальный*	24.05.2021	06.06.2021
107	Котельная (вид топлива - газ)	АО «ТомскРТС», пос. Сосновый бор, ул. Кутузова, 11/2	Капитальный	05.07.2021	18.07.2021
108	Котельная (вид топлива - уголь)	АО «ТомскРТС», пос. Кузовлево, пос. Спутник, 44	Текущий*	21.06.2021	04.07.2021
109	Котельная (вид топлива - газ)	АО «ТомскРТС», с. Дзержинское, ул. Воынова, 4Г	Текущий	16.08.2021	29.08.2021
110	Котельная (вид топлива - газ)	АО «ТомскРТС», с. Дзержинское, ул. Логовая, 2Г	Текущий	16.08.2021	29.08.2021
111	Котельная (вид топлива - газ)	АО «ТомскРТС», с. Дзержинское, ул. Фабричная, 4Г	Текущий	09.08.2021	22.08.2021
112	Котельная (вид топлива - газ)	АО «ТомскРТС», с. Дзержинское, ул. Фабричная, 11/2,	Текущий*	26.07.2021	08.08.2021
113	Котельная (вид топлива - газ)	АО «ТомскРТС», с. Тимирязевское, ул. Новая, 1	Капитальный	14.06.2021	27.06.2021
114	Котельная (вид топлива - уголь)	АО «ТомскРТС», с. Тимирязевское, ул. Октябрьская, 71	Капитальный	05.07.2021	18.07.2021
115	Котельная (вид топлива - газ)	АО «ТомскРТС», с. Тимирязевское, ул. Путевая, 1Л	Капитальный	02.08.2021	15.08.2021
116	Котельная (вид топлива - газ)	АО «ТомскРТС», с. Тимирязевское, ул. Путевая, 1Л Тепловые сети от кот. ул. Путевая, 1 л до У-Р5(101) 0,078 км	Реконструкция	02.08.2021	15.08.2021
117	Котельная (вид топлива - уголь)	АО «ТомскРТС», с. Тимирязевское, ул. Крылова, 19	Текущий*	24.05.2021	06.06.2021
118	Котельная (вид топлива - уголь)	АО «ТомскРТС», с. Тимирязевское, ул. Чапаева, 11	Текущий*	09.08.2021	22.08.2021
119	Котельная (вид топлива - газ)	АО «ТомскРТС», с. Тимирязевское, ул. Школьная, 13/1,	Текущий*	14.06.2021	27.06.2021
120	Котельная (вид топлива - газ)	АО «ТомскРТС», с. Тимирязевское, ул. Ленина, 32/6,	Текущий*	19.07.2021	01.08.2021
121	Котельная (вид топлива - газ)	АО «ТомскРТС», с. Тимирязевское, ул. Больничная, 27	Капитальный	07.06.2021	20.06.2021
122	Котельная (вид топлива - уголь)	АО «ТомскРТС», г. Томск, ул. Севастопольская, 108	Текущий*	05.07.2021	18.07.2021
123	Котельная (вид топлива - уголь)	АО «ТомскРТС», г. Томск, ул. Большая Подгорная, 153	Текущий*	12.07.2021	25.07.2021
124	Котельная (вид топлива - газ)	АО «ТомскРТС», г. Томск, ул. Водяная, 80	Капитальный	07.06.2021	20.06.2021
125	Котельная (вид топлива - газ)	АО «ТомскРТС», г. Томск, ул. Водяная, 80 от У 101_502 (101) до У-Р5 (101) 0,117 км	Реконструкция	07.06.2021	20.06.2021
126	Котельная (вид топлива - газ)	АО «ТомскРТС», г. Томск, ул. Водяная, 80 от У-Р5 (101) до У Р22 (101) 0,127 км	Реконструкция	07.06.2021	20.06.2021

127	Котельная (вид топлива - газ)	ООО «Термо», с. Тимирязевское, ул. Лесотехническая, 2	Текущий	01.08.2021	14.08.2021
128	Котельная (вид топлива - газ)	ООО «ВИГК», пос. Светлый, 230 Б	Текущий	02.08.2021	15.08.2021
129	Котельная (вид топлива - газ)	АО «Аграрная Группа МП», г. Томск, ул. Нижне-Луговая, 16	Текущий	07.06.2021	08.06.2021
130	Котельная (вид топлива - газ)	АО КФ «Красная Звезда», г. Томск, ул. Сибирская, 10	Текущий	05.07.2021	18.07.2021
131	Котельная (вид топлива - газ)	ОАО ФСК «Газ Химстрой Инвест», г. Томск, ул. Косарева, 33Б	Текущий	08.06.2021	09.06.2021
				22.06.2021	23.06.2021
				12.07.2021	17.07.2021
				03.08.2021	04.08.2021
				17.08.2021	18.08.2021
132	Котельная (вид топлива - газ)	ООО «Сетевая компания ТДСК», г. Томск, пр. Мира, 74/4	Текущий	17.05.2021	30.05.2021
133	Котельная (вид топлива - газ)	ООО «Сетевая компания ТДСК», г. Томск, ул. Ленская, 59/3	Текущий	14.06.2021	27.06.2021
134	Котельная (вид топлива - газ)	ООО «Сетевая компания ТДСК», г. Томск, ул. Береговая, 10/1	Текущий	05.07.2021	18.07.2021
135	Котельная (вид топлива - газ)	ООО «Сетевая компания ТДСК», г. Томск, ул. Береговая, 18	Текущий	19.07.2021	01.08.2021
136	Котельная (вид топлива - газ)	ООО «Сетевая компания ТДСК», г. Томск, пер. Речной, 9	Текущий	02.08.2021	06.08.2021
137	Котельная (вид топлива - газ)	ООО «ТЭП Лоскутово», г. Томск, д. Лоскутово, ул. Советская, 1а	Текущий	01.06.2021	14.06.2021
138	Котельная (вид топлива - газ)	ООО «Томлесдрев», г. Томск, 2-ой поселок ЛПК, 109/3	Текущий	14.06.2021	27.06.2021
139	Котельная (вид топлива - уголь)	ООО «ДНР», пос. Аникино, ул. Басандайская, д. 2/3	Текущий*	01.06.2021	31.08.2021
140	Котельная (вид топлива - газ)	ООО «ЭнергоТЭК», г. Томск, ул. Высоцкого, 33	Текущий*	01.06.2021	31.08.2021
141	Котельная (электроэнергия)	ООО «Томскводоканал», Электрокотельная ПВЗ, г. Томск, ул. Водозаборная, 2 стр. 2	Текущий	16.08.2021	29.08.2021
142	Котельная (вид топлива - уголь)	ООО «Томскводоканал», г. Томск, ул. Нижне - Луговая, 87, стр. 3	Текущий*	01.06.2021	31.08.2021
143	Котельная (вид топлива - газ)	ООО «Пуска-НаладкаСервис», г. Томск, ул. 2-я Лесная, 75/3	Текущий*	07.06.2021	30.06.2021
144	Котельная (вид топлива - газ)	ФКУ Томская ИК-3 УФСИН России по Томской области, г. Томск, ул. Демьяна Бедного, 18/2	Текущий	15.06.2021	28.06.2021

*- локальные источники теплоснабжения без предоставления коммунальной услуги по ГВС потребителям в летний период

Отключение ГВС на участках тепловой сети, источниках тепловой энергии будет осуществлено в соответствии с договором между потребителями коммунальной услуги по ГВС и соответствующей ресурсоснабжающей организацией