
участок 
выдержал 

ГИ

участок 
НЕ 

выдержал ГИ

20% успешные

магистральный трубопровод

квартальные теплосети

испытания на тепловые потери, 
отключение участка

переключение потребителей

расхолаживание, дренирование участка

допуск подрядчика

1-3 дня* 10-30 дней* 20-60 дня*!

2-3 дня*

ПОДГОТОВКА К РЕМОНТУ

ОТКЛЮЧЕННЫЙ УЧАСТОК ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

СВ
Ы
Ш
Е 
14

 Д
Н
ЕЙ

осмотр магистральных и квартальных 
теплосетей для выявления мелких дефектов

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ УЧАСТКА ТЕПЛОВОЙ СЕТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ 

2-3 дня*

* - срок выполнения работ зависит от 
протяженности и диаметра трубопроводов 
на участке

ГВС возобновится, если управляющая 
организация подготовила домовую систему 
к включению

! - срок выполнения работ зависит от 
объёма мероприятий, необходимых для 
обеспечения надёжной работы сети

1-8 дня*!

Цикл устранения дефектов повторяется
 и длится до обеспечения надежности сети 

РАСЧЕТ 
ПРИВЕДЕН 
ДЛЯ ОДНОГО 
ДЕФЕКТА

На ветхих 
участках при 
гидравлических 
испытаниях 
выявляется до 
нескольких 
десятков 
дефектов

Задача 
специалистов 
устранить 
все выявленные 
дефекты

ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

устранение мелких дефектов: 
замена задвижек, подтяжка болтов, набивка 
сальников, восстановление изоляции, 
строительной части и прочее

дренирование трубопровода

осмотр магистральных и квартальных 
теплосетей для определения места дефекта 

согласование проведения ремонтных работ 
со сторонними организациями

раскопки, вскрытиеканала теплотрассы

определение точного местоположения 
дефекта, характера повреждения и 
объема работ

1-3 дня*!

ПОДГОТОВКА К УСТРАНЕНИЮ

дренирование трубопровода

замена участка: демонтаж, монтаж трубы, 
сварочные работы, покраска, изоляция

1-3 дня*

УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТА

заполнение участка

гидравлические испытания на плотность, 
тепловые потери

телефонограмма о готовности участка

ПОДГОТОВКАК ВКЛЮЧЕНИЮ

1 день

заполнение участка

осмотр участка

повторные гидравлические испытания

ПОВТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

подготовка основания канала и тепловых 
камер

демонтаж трубопровода и строительной 
части канала и тепловых камер (лотки, 
плиты, перекрытия, опоры)

раскопки, вскрытие канала

покраска трубопроводов, изоляция, 
перекрытие канала, замазка стыков 
гидроизоляция

монтаж трубопроводов, компенсаторов, 
запорной арматуры

строительство новых опор, камер 
застывание бетона, набор прочности

ПАРАМЕТРЫ УЧАСТКОВ РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

от 100 мм до 1000 ммот 100 м до 1000 м

ДИАМЕТРПРОТЯЖЁННОСТЬ

заполнение участка

гидравлические испытания на плотность, 
наладка режимов

осмотр участка

выдача телефонограммы о готовности 
участка

ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ

80% есть дефекты, требующие 
замены участка трубы

Д
О

 1
4 

Д
Н
ЕЙ

отключение участка 

гидравлические 
испытания (ГИ) 
высоким 
давлением на 
механическую 
прочность 

2-3 дня*

ИСПЫТАНИЯ 
НА ПРОЧНОСТЬ

От чего зависят сроки ремонта 
тепловых сетей


